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Baustellen
2003

Laufende
Baustellen 2003

Im Sommer 2003 wurde in mehreren Teams an verschiedenen Teilen des
Münsters gearbeitet. Die extremen Wetterverhältnisse haben unerwarteter
Weise allen Beteiligten ausserordentliche Flexibilität abverlangt und be-
sondere Massnahmen erfordert. So war beispielsweise bei Temparaturen
bis 39° C das Arbeiten mit Mörtel zeitweise nicht mehr möglich.

1 Schultheissenpforte
80 (Schlussetappe,
Frühling 2003)

2 Nordportal Ost 60
(2. Etappe, Frühling
bis Herbst 2003)

3 Nordportal West 30
(2. Etappe, Frühling
bis Herbst 2003)

4 Brüstung oberes Vier-
eck, Turm
(1. Etappe, Herbst
2003)

5 Helmfugen, Notsanie-
rung (1. Etappe, Som-
mer 2003)

6 Östliche Südpforte 80
(Beginn Winter 2003)

7 Fialen auf Spornpfeiler
95 (Schlussetappe,
Herbst 2003)

8  Fenster 100 und Pfei-
ler 105 (Frühling bis
Herbst 2003)
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Dreijahresprogramm
Nordseite (hauptsächlich
Sommerarbeiten)

Dreijahresprogramm
Südseite (hauptsächlich
Winterarbeiten)

Nach den grossen Erneuerungsarbeiten am Turmviereck herrscht am Mün-
ster besonderer Nachholbedarf bei den Unterhaltsarbeiten. Mit dem Ziel,
diese Rückstände mittelfristig aufzuholen, wurde auf der Grundlage einer
groben Langzeitplanung ein Dreijahresprogramm erstellt. Diese Grobpla-
nung wird aufgrund aktueller Erfahrungswerte aus den neuen Pflegemass-
nahmen kontinuierlich verfeinert, mit der Folge, dass sich die Zuverlässig-
keit der Monats- und Wochenprogramme zusehends verbessert. Die Prio-
risierung der Grobplanung berücksichtigt im wesentlichen:

- den Zustand einzelner Bauteile, speziell auch des Glaskörpers
- den aktuellen Stand bei der Erarbeitung von Grundlagen (Fotogramme-

trie etc.) und der Infrastruktur
- die Optimierungsbestrebungen zur besseren Auslastung der Bausaison

gegenüber den Winterarbeiten.


