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Sanierung Helmspitze
Hauptarbei ten

Aufsicht /Schnitt

Angerosteter Flacheisendorn 1946

Aufhängung 1946 Zugstab angerostet mit
provisorischer Sicherung

Obere Sicherungsmanschette von 1946

1893 Turmvollendung
25.1.1946 Erdbeben
Die aus vier Teilen bestehende,
grosse Kreuzblume droht auseinan-
der zu brechen.
März 1946
Aufhängung am Turmschaft der vier
Kreuzblumenäste mittels ein-
gemörtelter Flacheisen über Zug-
stäbe und zwei Sicherungsringe.
1992
Haarrisse im Stein aufgrund Rost-
ausdehnung / Frosteinwirkung
1998
Provisorische Sicherung mit Stahl-
seilen
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Obere Abschrankung Gerüst

"Stellschraube"

"S
te

lls
ch

ra
ub

e"
"Stellschraube"

"S
te

lls
ch

ra
ub

e"

2

Elem
en

tst
os

s

Aufzug

1

< Kante MHS Oben
< Kante MHS Unten

MHS 40/40/3

Elem
en

tst
os

s

40/40/3

7

5

6

9

10

3

"S
te

lls
ch

ra
ub

e"

C
BA

4

5

5

5

5

"Stellschraube"
Ø 20mm

"S
te

lls
ch

ra
ub

e"
Ø

 2
0m

m

"Stellschraube"
Ø 20mm

8

Obere Sicherungsmanschette

Untere Sicherungsmanschette
Kragarme

Plattform Gerüst

N
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Sanierung Helmspitze
Hauptarbei ten

Vor Eingerüstung
Die Turmspitze und die zu ersetzen-
de Sicherungskonstruktion wird von
Hand vermessen. Kleinste Abwei-
chungen der einzelnen Kreuzblu-
menäste, Unregelmässigkeiten im
Achteck des Schaftes etc. wurden
aufgenommen und 1:1 Schablonen
angefertigt. Angestrebt wurde ein
möglichst hoher Vorfertigungsgrad,
um die Montage in dieser Höhe so
einfach und sicher wie möglich zu
gestalten.

Massüberprüfung an
der grossen  Kreuz-
blume zwecks Opti-
mierung/Positionie-
rung des Arbeits-
gerüstes

Rechts: 1:1 Karton-
modell der Kreuzblu-
me Ost
Links: Genaue Aufnah-
me der vorhandenen
Verankerungen beim
bestehenden Ein-
hängekreisel zur
Montage der oberen
äusseren Schaft-
bewehrung ohne
zusätzliche Bohrlöcher
zu benötigen

Aufnahme alte Siche-
rungen
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Sanierung Helmspitze
Hauptarbei ten

Links: 1:1 Karton-
modell der Achtecke
aufgrund
„Schablonitabnahme“

Links und unten:
Erste provisorische
Sicherung mit zu
steifen Drahtseilen

Rechts: Aufnahme zur
Ausmittung einer
regelmässigen
Achteckkonstruktion
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Sanierung Helmspitze
Hauptarbei ten

Arbeitsgerüst
Anforderungen:
Einfache, sichere Montage, Zugang
und Arbeitsbedingungen, Verhinde-
rung von Durchschlupf, möglichst
winddurchlässig, zugleich Verbes-
serung Kippsicherheit für Turm-
schaft.
Um die Sicherheit der Münster -
Besucher sicherzustellen, musste
während einigen Tagen der Turm
gesperrt werden.
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Gerüste Turmspitze Konsolen 1 : 10

16.7.1999
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Gerüste Turmspitze Detail 1
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Position siehe Grundrissplan

A

Grundriss

Ansicht  Konsole mit zwei Streben

Plättli als Anschlag 20/20/4

0/40/4

0/40/4

Schnitt B-B Schnitt C-C

Ansicht  Konsole mit einer Strebe

Schnitt A-A

Grundriss

Bolzen ø 12mm mit Splinte
Loch ø14mm

Plättli als Anschlag 20/20/4

Mutter an MSH
angeschweisst

10

22

10

31

281 20 281

25 25
25

40

583

50

624

302 20 62 240

110.9° 
110.9° 

55.0° 4 5

IP
E

 8
0

IP
E

 80

5

GEZ.: MM

PL. GR.:   A1

1 : 1
15.7.1999

Berner Münster-Stiftung, Bern

H  E  R  M  A  N  N       H  A  E  B  E  R  L  I
                      DIPL. ARCH. ETH - SIA, Münsterarchitekt
 
Bahnhofstrasse 48  2502 Biel   Tel. 032 / 032 322 77 73  Fax 032 / 322 77 15

Gerüste Turmspitze Konsolen 4/5
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Links: Durch die
Asymmetrie des
Gerüstes hatte jede
Konsole eine andere
Geometrie

Probelauf
Gerüst in der Werk-
statt des Schlossers
zusammengebaut

Rechts: Gerüst-
konsolen montage-
bereit

Detaillösungen Gerüst

Rechts:  Detail
Anschluss Konsolen
und Ringstoss 1:1

Vorspannung
Turmschaft ca. 2kN

Links: Schema
Vorspannung Turm-
schaft
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8. Gerüstbretter D montieren

Aufzug

C

B
B

B
B

C

A
A
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7. Gerüstbretter A und B montieren
Schifftbretter C montieren

Aufzug

2

7

6. Konsole Nr. 7/2 setzen

N

Gerüstbretter:
7 Stück 3.45m x 25cm x 5cm
7 Stück 3.21m x 25cm x 5cm

Schiftbretter:
1 Stück 1.18m x 5cm x 5cm
1 Stück 83cm x 5cm x 5cm

Achtung Gummis nicht vergessen!

Aufzug

6
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3

3. Konsole Nr. 4/5/3/6 setzen

Aufzug

8
9

10

1

2. Konsole Nr. 9/10/8/1 setzen

Aufzug

1. Ringe setzen und ausrichten

Aufzug

4. Windverband montieren
5. Abspannung montieren

Links: Montage
Gerüstboden

Rechts: Zwei Konso-
len montiert

Rechts:
Verbindungsstoss
Gerüstringe mit
Schnell - Montage-
fixierung zum Schaft

Montageablauf

Dachdeckeraufzug

16



T ä t i g k e i t s b e r i c h t   B e r n e r   M ü n s t e r - S t i f t u n g   1 9 9 9

Sanierung Helmspitze
Hauptarbei ten

Vorbereitung der
Auflager für die
Zugstangen

Montage der Zug-
stangenplatte auf die
Kragarme

Links: Alte Sicherungs-
manschette. Im
Vordergrund zweite
provisorische Siche-
rung mit Stahlseilen

Abdichtung neue
Sicherungsmanschette
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GEZ.:  Monika Marti

Aufnahme Turmspitze, Schicht und Lagerfuge 62
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Links: Dokumentation

Rechts: Abbau Gerüst

Links: Dokumentation

Untere Sicherungs-
manschette abgedich-
tet.
Gut sichtbar horizon-
tale Aussteifung

Rechts: Der „Riss des
Anstosses“ im Südast
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Aufsicht Kreuzblume
mit neuer Sicherungs-
konstruktion

Aufsicht Kreuzblume
mit alter Sicherungs-
konstruktion
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Das Team:

Münsterbauhütte:
Kerngruppe:
H.-R. Nussbaum; Vorarbeiter
M. Schwegler; Steinmetz

Auf + Abbau Arbeitsgerüst.
Montage Sicherungskonstruktion,
Fugensanierung, Steinflicke,
Abdichtungen, sowie Mithilfe bei
Leistungen durch Dritte

Ing. Büro Hartenbach:
M. Hartenbach

- Bemessung Arbeitsgerüst und
provisorische Turmabspannung

- Ausführungsplanung
Sicherungskonstruktion

Dritte:
- Schienenaufzug
- Aluminiumrohrrahmen
- Stahlkonstruktion Arbeitsgerüst
- Sicherungskonstruktion in Stahl

und Chromstahl
- Kernbohrungen
- Blitzableiter

Münsterbauleitung:
Mitarbeit: M. Marti Architektin HTL

- Aufnahmen vor Ort
(Massaufnahmen, Schablonen,
Vorzustand)

- Arbeitsgerüst (Entwurf,
Konstruktionspläne1:1)

- Sicherungskonstruktion
(Geometrie, Anschlüsse
Abdichtungen)

- Bauablauf, Ausführungsbegleitung

Unser Bohrspezialist

Schaftarmierung
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