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Übersicht über die laufenden Baustellen, Stand Dezember 2008

1. Arbeitsfortschritt 2008

Übersicht über die Baustellen 
im Jahr 2008:

Sommer 2008: Restaurierung des 
Turmachtecks Nord / Nordwest / 
West / Südwest / Süd aussen, 
zusätzlich Restaurierung Helmfuss 
und Sanierung Turmhochwacht

ab Winter 2008/2009:
Innen- und Aussenrestaurierung der 
Diesbach-Kapelle
Innen- und Aussenrestaurierung 
Chorfelder 110 und 120 Süd
inkl. neue Schutzverglasungen

1 Sanierung Turmhochwacht
2 Restaurierung Turmachteck
 2. Etappe Nord / Nordwest /  
 West / Südwest / Süd (inkl. 
 Helmfuss)
3 Restaurierung Chorfi alen
4 Restaurierung Chor, 
 Felder 110+120/225/311 
 innen und aussen und
 Pfeiler 115/220/311 und  
 130/225/311
5 Fenster 50/205/311 Süd
 (Diesbach-Kapelle) 
 inkl. Pfeiler 55/205/311
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Grundriss EG
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Ostfassade
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im Jahr 2008 abgeschlos-
sene Baustellenbereiche

aktive Baustellenbereiche 
Ende 2008
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41. Arbeitsfortschritt 2008

Gesamtüberblick, Stand 31.03.2009

Ostfassade

Nordfassade

WestfassadeSüdfassade

seit 2001 restaurierte / konser-
vierte Bereiche bzw. in Arbeit

Nachholbedarf, Restaurierung / 
Konservierung in den folgenden 
Jahren

Grundriss EG
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